Infraestructura de red de una empresa

Participantes:

Biel Manjon, Marc Moreno

BLOQUE	TAREAS	HORAS PREVISTAS	HORAS FINALES
Diseño y planificación	Plano AutoCAD, direccionamiento IP, VLANs y presupuesto.	40 horas	¿?
Simulación y red base	Montar el laboratorio en EVE-NG con MikroTik CHR y pfSense.	40 horas	¿?
DMZ y web	Servidor Nginx en la DMZ y landing page del proyecto.	20 horas	¿?
Servicios y automatización	Configurar DHCP, DNS, monitorización, VPN y automatizar con Ansible.	40 horas	¿?
Verificación	Comprobar que todo el proyecto funciona y corregir fallos.	16 horas	¿?
Memoria y exposición	Redactar la memoria y preparar la exposición ante el tribunal.	24 horas	¿?
Documentación continua	Documentar cada cambio y decisión durante todo el proyecto.	20 horas	¿?

